

定边县人民政府办公室文件

定政办发〔2021〕85号

定边县人民政府办公室 关于印发《定边县雨污分流改造工作方案》的 通 知

定边街道办事处，县政府各工作部门、直属机构，省市驻定各单位：

《定边县雨污分流改造工作方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

定边县人民政府办公室

2021年6月21日



定边县雨污分流改造工作方案

为减少环境污染和城市内涝，进一步完善定边县城区排水体系，促进全县经济社会全面、协调、可持续发展，现就定边县城区雨污分流改造工作制定本方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧扣县委“12365”总体发展思路，对县城建成区范围内的雨污合流管道及新建道路，分年度、分片区、分批次实施雨污分流改造，提高雨污分流比例，把我县打造成排水通畅、功能完善、环境优美的生态宜居城市。计划 2021 年结合道路升级改造及新建道路重点实施一批主次干道雨污分流改造，2025 年底前完成县城建成区大部分主要道路雨污分流改造工作，从根本上解决雨污混流污染的问题。

二、现状分析

我县城区范围内，现有建成主要道路约 41 条，近年来改造居民巷道 90 余条，新建排水管网约 5.2 公里。目前，全县已建成排水管网总长度约 218.7 公里，其中：雨水管网长度约 28 公里、污水管网长度约 17.7 公里、雨污合流管道长度约 173 公里。老

城区部分排水管道老化严重，均为雨污合流管道，且管径较细，无法满足暴雨时的雨水排放，局部区域存在上游管道管径大于下游管道管径、乱接乱排、堵塞严重等现象，严重影响城区排水防涝。

三、基本原则

（一）突出重点，分步实施。开展雨污分流专项规划编制工作，坚持雨污分流的排水体制；坚持问题导向、抓住症结、滚动推进、分步实施原则，切实解决县城建成区雨污混接混流问题。

（二）改管并重，确保实效。形成改造和管养工作衔接、责任延续的长效治理机制，由县住建市政设施服务单位负责落实改造后的专业管理养护工作，确保雨污分流改造取得实效，管理养护形成长效。

（三）统筹兼顾，综合治理。坚持“一片天对一片地”立体消纳雨水理念，结合海绵城市、内涝治理、路网改造、管网升级、老旧小区改造等建设项目配套建设，进一步完善城市排水系统。

四、工程计划及任务

按照国家及省、市有关要求，县住房和城乡建设局负责西正街、长城街、二道街等城区道路的雨污分流改造工作，工业新区管委会负责辖区内主次干道及支路的雨污分流改造及新建

工作。

（一）2021 年任务目标。2021 年计划由县住建部门对民主路、献忠路西段、南园子路进行开工建设，启动二道街雨污分流改造工程及育才路中段、科技九路等新建道路雨污分流管网工程前期准备工作；完成市场路、胜利街的征收补偿工作，具备开工建设条件；由县工业新区管委会开工建设定红路改造建设及创业五路、科技三路东段、科技五路东段、科技十一路东段、科技三路西段雨污分流管网工程，启动创业四路、科技八路东段、科技十二路东段前期准备工作。

（二）2022 年任务目标。2022 年计划由县住房和城乡建设局完成民主路、献忠路西段、南园子路的建设，开工建设二道街雨污分流改造及育才路中段、科技九路、市场路、胜利街等新建道路雨污分流工程，启动长城街雨污分流改造及新华街中段、绿洲路、献忠路中段、田园路西段、人民路中段等新建雨污分流管网工程前期工作；由县工业新区管委会完成定红路改造建设及创业五路、科技三路东段、科技三路西段、科技五路东段、科技十一路东段雨污分流管网工程，开工建设创业四路、科技十路东段、科技十二路东段新建道路管网工程，启动科技十二路西段、创业路至火车站货运场道路、创业三路、科技八路东段新建雨污分流管网工程前期准备工作。

（三）2023 年任务目标。2023 年计划由县住房和城乡建设局完成育才路中段、科技九路、市场路、胜利街等新建道路雨污分流工程建设，开工建设二道街雨污分流改造、长城街雨污分流改造（一期）等工程，完成新华街中段、绿洲路、人民路中段、田园路西段等新建雨污分流管网工程前期工作，具备开工条件；由县工业新区管委会完成创业四路、科技十路东段、科技十二路东段新建道路管网工程，开工建设科技十二路西段、创业路至火车站货运场道路、创业三路、科技八路东段新建雨污分流管网工程。

（四）2024 年任务目标。2024 年计划由县住房和城乡建设局完成二道街雨污分流改造及长城街雨污分流改造（一期）等工程，开工建设长城街雨污分流改造（二期）及新华街中段、绿洲路、人民路中段、田园路西段等新建雨污分流管网工程，启动西正街雨污分流改造、新元路中段、环南路工程前期准备工作；由县工业新区管委会完成科技十二路西段、创业路至火车站货运场道路、创业三路、科技八路东段新建雨污分流管网工程。

（五）2025 年任务目标。2025 年计划由县住房和城乡建设局完成长城街雨污分流改造（二期）、新华街中段、绿洲路、人民路中段等工程，开工建设长城街雨污分流改造（三期）及新元路中段、环南路等雨污分流管网工程，完成西正街雨污分流改造

工程前期准备工作，具备开工条件；由县工业新区管委会完成园区内年度雨污分流管网建设工程。

五、工作要求

（一）科学合理进行规划设计。各责任单位在开展排水管网雨污分流改造时，要注重排水管网雨污分流改造与城市道路建设、老旧小区整治改造、海绵城市建设、污水处理设施建设等基础设施建设的衔接，努力实现统一规划、统筹安排，协调一致，避免重复建设。

（二）做好施工前准备工作。各责任单位按照各自承担的任务目标，做好各项工程的立项、土地房屋征收、资金筹集、交通疏解等准备工作，确保工程按时开工。发改科技局、住建局、财政局、行政审批局等部门要做好项目技术论证和审核把关，简化审批手续，对于不涉及新增占地的雨污分流改造项目，在政府确定实施单位和总投资后，可直接申请立项手续，办理工程规划许可证和施工许可证时可不再提交土地使用权证明文件。

（三）提高建设标准，多部门联合验收。针对目前雨污合流排水管道排水能力差、设计标准低、密封性差等问题，各责任单位严格按照相关技术规范要求，提高设计重现期，注意管道上下游管径衔接，坚持精心设计，精心组织，严格选材，严

格按相关程序确定施工单位和监理单位，组织竣工联合验收，保障施工质量。

六、保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。各责任单位要切实加强组织领导，把雨污分流改造作为改善民生、促进经济社会发展的重要工作列入议事日程，成立工作专班，健全工作目标责任制，明确完成时限，形成各负其责、各司其职、一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面。

（二）科学快速推进，确保改造成果。各责任单位要严格按照实施方案要求，制定科学合理的施工方案，科学快速推进城区雨污分流改造工程。各雨污分流改造工程应严格按照设计施工，严把管材等材料关，严格落实土壤回填等技术要求，确保雨污分流改造工程高质量完成。

（三）强化督导检查，促进工作落实。有关部门、单位要认真履行职责，确保市城区雨污分流改造工作落到实处。县住房和城乡建设局会同有关部门加强对工程质量、安全生产、扬尘治理等问题的检查力度，对检查中发现的问题，限时整改；建立月调度通报、年总结考评的信息报送制度，强化对各工程进度的督导考评。

（四）广泛深入宣传，营造良好氛围。各部门要充分发挥电

视、广播、网络、报纸等新闻媒体作用，通过开设专栏，提前发布施工公告，定期报道工作进展，及时刊发工作简报，减少对群众出行影响，争取广大市民的理解和社会各界的关心支持，营造全社会共同关注和推进雨污分流改造工作的良好氛围。

附件：定边县 2021—2025 年城区雨污分流改造计划

附件

定边县 2021—2025 年城区雨污分流改造计划

序号	道路名称	起点	终点	长度 (米)	实施年限	责任单位	备注
1	创业五路	定红路	科技十三路	4800	2021-2022	工业新区管委会	
2	科技三路 东段	创业路	创业五路	1006	2021-2022	工业新区管委会	
3	科技五路 东段	创业路	创业五路	1050	2021-2022	工业新区管委会	
4	科技十一路 东段	创业路	创业五路	1060	2021-2022	工业新区管委会	
5	定红路	307 国道	西环路	4286	2021-2022	工业新区管委会	
6	科技三路 西段	308 国道	创业路	1337	2021-2022	工业新区管委会	
7	民主路	火车站广场	定红路	1749	2021-2022	住建局	
8	献忠路西段	西环路	民主路	403	2021-2022	住建局	
9	南园子路	西环路	民主路	500	2021-2022	住建局	
10	育才路中段	长城街	木业街	1005	2021-2022	住建局	
11	市场路	胜利街	东十路	400	2021-2022	住建局	

12	胜利街	市场路	北园子路	300	2021-2022	住建局	
13	二道街	西环路	长城街	2300	2021-2025	住建局	
14	创业四路	科技一路	科技十三路	5600	2022-2024	工业新区管委会	
15	科技十路 东段	创业路	创业五路	1030	2022-2023	工业新区管委会	
16	科技十二路 东段	创业路	创业五路	1030	2021-2022	工业新区管委会	
17	科技九路	创业五路	西环路	1080	2022-2023	住建局	
18	献忠路中段	南大街	长城街	500	2022-2023	住建局	
19	科技十二路 西段	307 国道	创业路	985	2022-2023	工业新区管委会	
20	创业路至 火车站货运 场道路	定红路	火车站 货运场	3500	2022-2024	工业新区管委会	
21	创业三路	科技一路	科技十三路	5800	2023-2025	工业新区管委会	
22	科技八路 东段	创业路	创业五路	1690	2022-2024	工业新区管委会	
23	新华街中段	献忠路	明珠路	734	2022-2024	住建局	
24	绿洲路	东环路	马莲滩森林 公园	1687	2022-2024	住建局	
25	人民路中段	南大街	纪念塔巷	315	2022-2024	住建局	

26	田园路西段	西环路	新华街	710	2022-2024	住建局	
27	长城街	北转盘	南转盘	8000	2023-2025	住建局	
28	西正街	鼓楼	西环路	1700	2024-2026	住建局	
29	新元路中段	自立路	自强路	550	2024-2025	住建局	
30	环南路	长城街	东环路	1000	2024-2025	住建局	

抄送：县委办，人大办，政协办，纪委办，人武部政工科，法院，检察院。

定边县人民政府办公室

2021 年 6 月 21 日印发

共印 60 份